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Projektinformation
Just nu är det intensivt arbete med att färdigställa sandstrand, vattenpark och 
strandpromenaden inför överlämnandet, matjordsplanering pågår i hela detta 
område, träd och planteringsytor är klara och utrustning monteras på plats. 
Väderskyddet är färdigt och dess vasstak är på plats. Utläggning av 
stenmjölsytor pågår med 
asfaltsläggaren. Vid långbryggan 
pågår produktionen med schakter runt 
pålar samt montage av stålbärverket 
som monteras på pålarna. Vid Noden 
pågår montage av trallytor samt div 
utrustning och stensättning av granit. 
Vid piren jobbar vi med 
detaljprojektering och förberedelser 
för konstverket på pirhuvudet, samt 
förbättring av erosionsskyddet.  

Vad händer framöver
Under maj månad slutbesiktigas sandstranden, 
strandpromenaden och vattenparken. Vi kommer jobba intensivt med de sista detaljerna inför 
överlämnandet. Vid noden så kommer vi jobba med finplanering av granittrappa och vidare 
trallarbeten. Långbryggans produktion fortsätter med schakt och montage av isskydd och stål.  

Pågående byggdelar 

 Vattenpark, finplanering utrustning, 
matjord och väderskydd

 Strandpromenad, finplanering

 Piren detaljprojektering 

 Långbrygga montage av stålbärverk 
och isskydd, rivning byggväg

 Noden, trallarbeten och stensättning

Överblick av sandstrand, vattenpark och promenad
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Finplanering av vattenparken, just nu 
pågår montage av cykelställ, bänkar 
och diverse utrustning. Planteringsytor 
och trädgropar färdigställs inför 
kommande plantering. Hårdgjorda ytor 
justeras inför kommande 
beläggningsarbeten.

Belysningsanläggningen pågår med 
montage och installationer.

Noden

Trallmontaget vid noden fortlöper enligt plan, även här i hård blåst.

Väderskyddet med dess karaktärristiska vasstak är under 
uppförande, återstår gör finplanering runt om.

Vattenparken


