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Projektinformation
Full fart på finplaneringen igen, GC-vägen vid strandparken är uppgrusad och 
väntar på beläggning samt att ny belysningsanläggning har påbörjats. 
Stensättning av smågatsten i granit pågår. Utrustning i form av cykelparkering, 
sittbänkar, väderskydd samt stålkanter är monterade. Matjord för 
planteringsytor och gräsytor pågår.  
Vid långbryggan pågår produktionen 
med schakter runt pålar samt 
montage av stålbärverket som 
monteras på pålarna. Vid Noden 
pågår montage av trallytor samt div 
utrustning. Vid piren jobbar vi med 
detaljprojektering och förberedelser 
för konstverket på pirhuvudet, samt 
förbättring av erosionsskyddet.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad och 
strandparken fortsätter framöver, här ligger nu 
fokus inför kommande överlämning. Stensättning pågår under våren. Vi jobbar vidare med 
trallytan vid noden. Arbeten i vattenparken fortsätter med montage av utrustning samt 
väderskyddet. Långbryggans produktion fortsätter med schakt och montage av isskydd och stål.  

Pågående byggdelar 

 Vattenpark, finplanering utrustning, 
matjord och väderskydd

 Strandpromenad, finplanering

 Piren detaljprojektering 

 Långbrygga montage av stålbärverk 
och isskydd, rivning byggväg

 Noden, trallarbeten och stensättning

Överblick av sandstrand, vattenpark och promenad
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Finplanering av vattenparken, just nu 
pågår montage av cykelställ, bänkar 
och diverse utrustning. Planteringsytor 
och trädgropar färdigställs inför 
kommande plantering. Hårdgjorda ytor 
justeras inför kommande 
beläggningsarbeten.

Belysningsanläggningen pågår med 
montage och installationer.

Långbryggan

Just nu monterar vi stålbärverk och isskydd, samt schaktar bort arbetsvägen.

Noden montage av bärlinor för kommande trallyta

Vattenparken


